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CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° ____/2024


	MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO - Parte 1/2

	ITEM
	RISCO
	RESPONSABILIDADE
	MEIOS DE MITIGAÇÃO

	
	
	CONCEDENTE
	SPE
	

	1
	Destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à CONCESSÃO
	0%
	100%
	Contratação de Seguros

	
2
	Incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS
	
0%
	
100%
	
Contratação de Seguros

	
3
	Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros em razão de ação ou omissão da SPE
	0%
	100%
	Contratação de Seguros

	4
	Eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer os bens e insumos necessários à prestação dos SERVIÇOS
	0%
	100%
	Eficiência na gestão do negócio

	5
	Variações ordinárias dos custos envolvidos na execução dos SERVIÇOS
	0%
	100%
	Revisão Contratual

	6
	Variações extraordinárias dos custos envolvidos na execução dos SERVIÇOS
	100%
	0%
	Procedimento de reequilíbrio

	7
	Oscilações de receita decorrente da redução dos resíduos gerados nos Municípios
	0%
	100%
	Planejamento da PROPOSTA COMERCIAL e da gestão do CONTRATO

	8
	Caso fortuíto ou de força maior
	50%
	50%
	Contratação de Seguros

	
9
	Modificação unilateral do CONTRATO ou dos requisitos mínimos para a
prestação dos SERVIÇOS, imposta pelo Poder Concedente ou pela ENTIDADE REGULADORA
	100%
	
0%
	Procedimento de reequilíbrio

	10
	Alteração na ordem tributária, ressalvados os impostos incidentes sobre a pessoa da SPE
	100%
	0%
	Procedimento de reequilíbrio

	11
	Descumprimento do CONTRATO pela SPE, por razões a ela imputáveis
	0%
	100%
	GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, sanções e/ou intervenção

	12
	Descumprimento do CONTRATO pelo Poder Concedente
	100%
	0%
	GARANTIA DE PAGAMENTO, revisão do CRONOGRAMA e de obrigações da SPE,
procedimento de reequil[ibrio

	13
	Risco de viabilidade do financiamento
	0%
	100%
	Garantia de satisfação do crédito do
financiador

	14
	Risco tecnológico – alteração da tecnologia que importe na necessidade de atualização de equipamentos e de mais meios de prestação dos SERVIÇOS
	0%
	100%
	Não há mitigação do risco tecnológico. O Planejamento da gestão da SPE deverá reverter na redução desse risco

	
15
	Oscilação de receita decorrente de receitas acessórias pela redução dos preços de energia ou materiais recicláveis
	0%
	100%
	Planejamento da PROPOSTA COMERCIAL e da gestão do CONTRATO

	16
	Mudança na legislação ou regulamentação que aumente o custo da prestação dos SERVIÇOS
	100%
	0%
	Procedimento de reequilíbrio

	17
	Revisões futuras do PMGIRS que impliquem em novos investimentos e custos da prestação dos SERVIÇOS
	100%
	0%
	Procedimento de reequilíbrio

	18
	Dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho que impliquem no aumento dos custos da mão de obra necessária para a prestação dos SERVIÇOS
	0%
	100%
	Não há mitigação do risco

	19
	Eventos imprevisíveis externos ao CONTRATO, estranho à vontade das partes e inevitável
	50%
	50%
	Previsão contratual de possibilidade de interrupção dos serviços

	
	
	
	
	Procedimento de reequilíbrio

	20
	Encampação/Extinção da PPP, por interesse do PODER CONCEDENTE
	100%
	0%
	Previsão no CONTRATO de regras claras de indenização por perdas e
danos e lucros cessantes

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de rcritérios para reembolso do Valor Residual (reembolso da paracela dos investimentos não amortizados ou
depreciados)

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de execução da garantia da contraprestação prestada pelo PODER CONCEDENTE
para satisfazer as garantias

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de indenização a ser arbitrada pelo Poder Judiciário





	MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO - Parte 2/2

	ITEM
	RISCO
	RESPONSABILIDADE
	MEIOS DE MITIGAÇÃO

	
	
	CONCEDENTE
	SPE
	

	21
	Caducidade/Extinção da concessão por inadimplemento da SPE
	0%
	100%
	Previsão no CONTRATO de multa e
indenizações por perdas e danos para o PODER CONCEDENTE

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de execução da
garantia prestada pela SPE

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de possibilidade de intervenção

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de obrigação
de contratação pela SPE de plano de seguros

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de critérios para o início do processo de declaração de caducidade (Lei autorizativa e indenização prévia)

	22
	Anulação/Risco de anulação do CONTRATO devido a sua ilegalidade
	0%
	100%
	Previsão no EDITAL e no CONTRATO
de exigência de garantia de execução do CONTRATO

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de aplicação de
multas contratuais

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de que caso seja extinta a CONCESSÃO haverá reembolso de parcelas de investimento
não amortizados ou depreciados.

	23
	Falência da SPE/ Risco de interrupção do CONTRATO por decretação da falência da SPE
	0%
	100%
	Previsão no CONTRATO de exigência de comprovação da capacidade financeira do LICITANTE durante a LICITAÇÃO

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de mecanismo de acompanhamento periódico da situação financeira da SPE pela ENTIDADE REGULADORA ou pelo
PODER CONCEDENTE

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO para a reversão dos bens objetos da CONCESSÃO livres e desembaraçados
de quaisquer ônus

	24
	Indenização/ Risco do valor das indenizações previstas no CONTRATO não serem suficientes para cobrir as perdas da SPEe dos seus financiadores face antecipação do término do CONTRATO
	0%
	100%
	Previsão no CONTRATO de que quando do advento do termo contratual, a SPE será responsável pelo encerramento de quaisquer contrato inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, respeitando as regras estabelecidas na legislação vigente, para cálculo e pagamento dos valores residuais, assumindo todos os ônus daí
resultantes

	25
	Rescisão judicial por iniciativa da SPE/Rescisão judicial por iniciativa da SPE em razão de descumprimento do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE
	100%
	0%
	Previsão no CONTRATO de que caso comprovado o descumprimento do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE,
de indenização à SPE de danos sofridos ( reembolso da parcela dos investimentos não amortizados ou depreciados e custos de
desmobilização)

	
26
	Trabalhista/Reclamação trabalhista
	0%
	100%
	Previsão no CONTRATO de Cláusula de
Responsabilidade Trabalhista e de Sucessão Trabalhista

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de obrigação de manutenção da GARANTIA de EXECUÇÃO do CONTRATO até que a SPE comprove a regularidade da rescisão dos contratos de trabalho e quitação dos encargos trabalhistas
correspondentes

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de glosa a partir do trânsito em julgado de
eventual condenação

	27
	Licenciamento Ambiental/Risco de morosidade na concessão das licenças ambientais necessárias à implantação da CONCESSÃO
	50%
	50%
	Passivos Ambientais anteriores ao Contrato é de responsabilidade do Poder Concedente.Previsão no EDITAL da licitação de que a obrigação para obtenção das licenças ambientais é da
CONCESSIONÁRIA

	28
	Licenciamento Ambiental referentes às tecnologias a serem implantadas/Risco de morosidade na concessão das licenças ambientais necessárias à implantação da CONCESSÃO
	0%
	100%
	Para as tecnologias a serem implantadas o risco é da SPE

	
	
	
	
	Previsão no CONTRATO de aplicação de
multas contratuais
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